



## Beschlussvorlage



**Stadt Hagenow**  
Der Bürgermeister

**2021/0325**  
öffentlich

# Vollmacht an den Hauptausschuss der Stadt Hagenow gemäß § 35 Abs. 2 der KV M-V zur Vergabe einer Bauleistung für den Ersatzneubau der Europaschule mit Sporthalle am Campus Kietz

<i>Fachbereich:</i> Bauen / Ordnung / Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Beteiligte Fachbereiche:</i>	<i>Datum</i> 11.11.2021  <i>Verantwortlich:</i> Herr Wiese
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung der Stadt Hagenow (Entscheidung)	18.11.2021	Ö

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung der Stadt Hagenow beschließt, dem Hauptausschuss die Vollmacht zur Vergabe der Bauleistung Los 5 Dachabdichtungsarbeiten / Gründach für den Ersatzneubau der Europaschule mit Sporthalle am Campus Kietz zu erteilen.

### **Problembeschreibung/Begründung:**

Das Los 5 Dachabdichtungsarbeiten / Gründach (Windfang) ist im Zuge der Projektabstimmungen durch das beauftragte Architekturbüro Brenncke zur Ausschreibung noch in diesem Jahr empfohlen worden. Das Leistungsverzeichnis wurde in kurzer Zeit ausschreibungsreif fertiggestellt. Bedingt durch die aktuell schwierige Marktlage soll mit angestrebter Beauftragung noch im Jahr 2021 die Basis für eine termingerechte Lieferung und Leistungserbringung geschaffen werden (zum Teil sehr lange bis nicht vorhersehbare Lieferzeiten, unternehmerisches Risiko geringer mit längerer Vorlaufzeit und somit eine verbesserte Kalkulationsbasis für die Bieter im Ausschreibungsverfahren). Derzeit haben sich u.a. die Holzpreise leicht rückläufig entwickelt. Bedingt durch

die EU-weite Ausschreibung handelt es sich um ein relativ langes Vergabeverfahren von mind. 30 Kalendertagen und die anschließend bedingte Vorinformation (10 Kalendertage) von Wertungsergebnis bis Auftragserteilung.

Um eine Beauftragung noch in 2021 zu gewährleisten, würde durch eine Beschlussfassung erst in der Stadtvertretung am 16.12.2021 unter Berücksichtigung der Frist zur Vorinformation an die nicht berücksichtigten Bieter der Fall eintreten, dass der Auftrag nicht mehr im Jahr 2021 erteilt werden könnte. Daher wird die Vollmacht zur Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistung für den Hauptausschuss am 06.12.2021 erforderlich. Die Vorinformation an die Bieter vor Erteilung des Zuschlags kann somit am 07.12.2021 erfolgen, sodass der Zuschlag dann am 17.12.2021 erteilt werden kann.

Finanzielle Auswirkungen		Ja		X	Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes		Ja		x	Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes		Ja		x	Nein
Mittel bereits geplant	x	Ja			Nein
Höhe der geplanten Mittel					€
Mehrbedarf					€
Gesamtkosten					€
Deckungsvorschlag	Betrag	Kostenträger	Konto	Bezeichnung des Kostenträgers/Konto	
	€				
	€				

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:

**Anlage/n**

Keine