



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2019/0112
öffentlich

Betreff:

**Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Bauleistung:
Kampfmittelbeseitigung und Baufreimachung Gewerbegebiet
Sudenhof zum in Aufstellung befindlichen B-Plan 41**

Fachbereich:

Bauen / Ordnung / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Datum

01.04.2019

Verantwortlich:

Wiese, Dirk

Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Stadtvertretung der Stadt Hagenow()

Status

11.04.2019 Öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 309.400,- EUR für die Bauleistung: Kampfmittelbeseitigung und Baufreimachung Gewerbegebiet Sudenhof.

Problembeschreibung/Begründung:

Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 13.09.2018 zur Vollmachtserteilung an den Bürgermeister für die Vergabe der Bauleistung und dem folgenden Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr vom 23.10.2018 wurde der Auftrag an die Firma Kampfmittelberäumung Nord GmbH vergeben. Im Rahmen der Durchführung der Kampfmittelräumarbeiten hat sich herausgestellt, dass die durchschnittliche Störpunktdicht auf der zu entwickelnden Fläche und der Waldfläche höher ist, als in der Belastungsfeststellung ermittelt wurde. Es muss eine Separationsanlage eingesetzt werden, um die Kampfmittelfreiheit der Fläche herzustellen. Weiterhin befinden sich mehr Vergrabungen von Müll, Schrott und Kampfmitteln auf der Fläche. Hierdurch kommt es zu einem höheren Aufwand für die Kampfmittelräumfirma. Durch die Erhöhung des Aufwandes und der Erhöhung der Fachaufsicht des Munitionsbergungsdienstes werden voraussichtlich Mehrkosten in Höhe von ca. 309.400,- EUR entstehen. Mehraufwendungen, die durch den festgestellten Asbestfund und Wasserblasenbildung am 01.04.2019 dem Auftraggeber gemeldet wurden, sind noch nicht beziffert und daher nicht Gegenstand dieser Beschlussvorlage.

Für diese Maßnahme wurden Zuwendungen für den Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur (Infrastrukturrichtlinie) beantragt und bestätigt. Diese Mehrkosten wurden dem Landesförderinstitut M-V angezeigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	X	Ja			Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes	X	Ja			Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes	X	Ja			Nein
Mittel bereits geplant	X	Ja			Nein
Höhe der geplanten Mittel	2018 u. 2019: 457.700,00€				
Mehrbedarf	309.400,00€				
Gesamtkosten	767.100,00€				
Deckungsvorschlag	Betrag	Kostenträger	Konto	Bezeichnung des Kostenträgers/Konto	
INV-000263	232.050,00 €			Munitionsbergung - Erhöhung Förderung 75%	
INV-000265	77.350,00€			Neubau Hort mit Multifunktionsraum	

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:

Anlagen: