



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2019/0122
öffentlich

Betreff:

**Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Bauleistung:
Kampfmittelbeseitigung und Baufreimachung Gewerbegebiet
Sudenhof zum in Aufstellung befindlichen B-Plan 41**

Fachbereich:

Bauen / Ordnung / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Datum

08.08.2019

Verantwortlich:

Wiese, Dirk

Beteiligte Fachbereiche:

Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr(Vorberatung)

Status

13.08.2019 Öffentlich

Hauptausschuss(Vorberatung)

26.08.2019 Nichtöffentlich

Stadtvertretung der Stadt Hagenow(Entscheidung)

12.09.2019 Öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 159.100,00 Euro für die Bauleistung: Kampfmittelbeseitigung und Baufreimachung Gewerbegebiet Sudenhof.

Problembeschreibung/Begründung:

Für die Kampfmittelberäumung und Baufreimachung sind im Haushalt 2018/2019 finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 457.700,00 Euro eingestellt. Aufgrund der vorgefundenen erhöhten Störkörperdichte wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom 11.04.2019 bereits eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 309.400,00 Euro genehmigt; das ergibt eine Summe in Höhe von 767.100,00 €.

Nicht enthalten waren die Mehraufwendungen für den Aufwand der Bergung und Entsorgung von Asbest, Bauschutt und Gehölzen sowie zusätzliche Planungs- und Betreuungskosten. Diese belaufen sich insgesamt auf ca. 159.100,00 Euro, welche nunmehr als weitere überplanmäßige Ausgabe beantragt sind. Insgesamt kommen wir danach auf eine geschätzte Gesamtsumme in Höhe von 921.200,00 Euro.

Ausgehend von den geschätzten Gesamtkosten von zurzeit 921.200,00 Euro sind 575.276,34 Euro Fördermittel mit Bescheid vom 15.07.2019 bestätigt.

Der weitere Mehraufwand wurde dem Zuwendungsgeber angezeigt; sobald die Kosten konkret feststehen, wird der Förderantrag präzisiert.

Derzeit gehen wir von geschätzten Mehrkosten in Höhe von 159.100,00 Euro aus, von denen bei Beibehaltung der Förderquote von 75 % ca. 119.325,00 Euro Fördermittel in Aussicht stehen.

Bei der Stadt Hagenow würde demzufolge ein Eigenanteil in Höhe von 226.598,66 Euro verbleiben.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	x	Ja			Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes	x	Ja			Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes	x	Ja			Nein
Mittel bereits geplant	x	Ja			Nein
Höhe der geplanten Mittel	2018/2019 = 457.700,00 € + ÜPL Ausgabe = 309.400,00 €				
					767.100,00 €
Mehrbedarf					
					159.100,00 €
Gesamtkosten					
					921.200,00 €
Deckungsvorschlag	Betrag	Kostenträger	Konto	Bezeichnung des Kostenträgers/Konto	
INV-000224	159.100,00 €	546010101	78532	Bau Parkplatz – ZOB Hagenow Land	
	€				

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:

Anlagen: