



# Beschlussvorlage



**Stadt Hagenow**  
Der Bürgermeister

**2017/0052**  
öffentlich

*Betreff:*  
**Überplanmäßige Ausgabe- Ausbau Eisenbahnerstraße Straßenbau**

<i>Fachbereich:</i> Bauen / Ordnung / Grundstücks- und Gebäudemanagement	<i>Datum</i> 21.08.2017
<i>Verantwortlich:</i> Wiese, Dirk	
<i>Beteiligte Fachbereiche:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr(Vorberatung)	12.09.2017 Öffentlich
Hauptausschuss(Entscheidung)	18.09.2017 Nichtöffentlich

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 99.385,59 € für den Ausbau der Eisenbahnerstraße.

**Problembeschreibung/Begründung:**

Die Straßenbaumaßnahme Ausbau Eisenbahnerstraße wird über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Während des Ausschreibungsverfahrens sowie der Bauausführung traten unvorhersehbare Ereignisse auf, die planerische als auch bauliche Nachträge zur Folge hatten. Der planerische Nachtrag wurde auf Grund der Aufhebung der 1. Ausschreibung und der damit verbundenen Neuausschreibung in Höhe von 9.807,72 € angezeigt. Die 3 bauseitigen Nachträge ergaben sich aus der Neuverlegung eines Steuerkabels in Höhe von 1.249,50 €, der Entsorgung des während der Bauarbeiten festgestellten belasteten Bodens in Höhe von 72.641,88 € und der Grundwasserabsenkung wegen des hohen Grundwasserstandes beim Einbau der Straßenabläufe in Höhe von 5.686,49 €.

Auf Grund des Ausschreibungsergebnisses und der Nachträge für die Lose Gas/Wasser wird sich auch der städtische Anteil um ca. 10.000 € (lt. Konzessionsvertrag Anteil Stadt 25%) erhöhen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen	x	Ja		Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes	x	Ja		Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes	x	Ja		Nein
Mittel bereits geplant	x	Ja		Nein
Höhe der geplanten Mittel				868.800,00 €
Mehrbedarf				99.385,59 €
Gesamtkosten				968.185,59 €

Deckungsvorschlag	Betrag	Kostenträger	Konto	Bezeichnung des Kostenträgers/Konto
	99.385,59 €	541010102	68250	Straßenausbaubeiträge Kastanienallee
	€			

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:

Anlagen: