



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2018/0070
öffentlich

Betreff:

**Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe für die
Baumaßnahme: Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau**

Fachbereich:

Bauen / Ordnung / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Datum

18.09.2018

Verantwortlich:

Wiese, Dirk

Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr(Vorberatung)

Status

23.10.2018 Öffentlich

Finanzausschuss(Vorberatung)

15.11.2018 Öffentlich

Hauptausschuss(Entscheidung)

19.11.2018 Nichtöffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 70.917,65 € für den Ausbau der Eisenbahnerstraße.

Problembeschreibung/Begründung:

Die Straßenbaumaßnahme Ausbau Eisenbahnerstraße wurde über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Während des Ausschreibungsverfahrens sowie der Bauausführung traten unvorhersehbare Ereignisse auf, die planerische als auch bauliche Nachträge zur Folge hatten. Der planerische Nachtrag wurde aufgrund der Aufhebung der 1. Ausschreibung und der damit verbundenen Neuausschreibung angezeigt. Die 3 bauseitigen Nachträge ergaben sich aus der Neuverlegung eines Steuerkabels, der Entsorgung des während der Bauarbeiten festgestellten belasteten Bodens und der Grundwasserabsenkung wegen des hohen Grundwasserstandes beim Einbau der Straßenabläufe. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und der Nachträge für die Lose Gas/Wasser hat sich der städtische Anteil ebenso erhöht.

Mit Datum vom 18.09.2017 gibt es eine Genehmigung des Hauptausschusses zur überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 99.385,59 €; diese konnte nicht in das Jahr 2018 übertragen werden.

Zwischenzeitlich erfolgte nun für die Maßnahme die Schlussrechnungslegung für die Baukosten sowie die Teilschlussrechnungslegung für die Ingenieurleistungen.

Hiernach ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 70.917,65 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	x	Ja			Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes	x	Ja			Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes	x	Ja			Nein
Mittel bereits geplant	x	Ja			Nein
Höhe der geplanten Mittel					0,00 €
Mehrbedarf					70.917,65 €
Gesamtkosten					70.917,65 €
Deckungsvorschlag	Betrag	Kostenträger	Konto	Bezeichnung des Kostenträgers/Konto	
	70.917,65 €	546010101		Bau Parkplatz – ZOB Hagenow Land	

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:

Anlagen: